

1 サッシ改修その他工事について

(1) 工事内容

- ① 古いサッシ窓の改修（1階事務室、交流ロビー、A室、階段上部、2階トイレ）
- ② 外壁タイル改修
- ③ 2階バルコニー・屋外螺旋階段の塗装改修
- ④ コミハ建物とひろばの間のスチール製フェンスの塗装改修
- ⑤ 屋外室外機置場フェンスと扉の塗装改修

(2) 工事スケジュール

- ① 3/17（月）～3/28（金）予定 現地事務所・資材置き場の設営（ひろば）
- ② ≪3/30（日）～3/31（月）≫ 蔵書点検、施設内の物品移動
- ③ 3/31（月）～4/18（金） 休館
足場設営、各種工事（騒音、臭気発生など）、室内足場の撤去
- ④ 4/19（土）～5/2（金）予定 開館 ※臭気・騒音の可能性有
※足場撤去～4/30（水）～5/2（金）予定
- ⑤ 5/7（水）～5/9（金）予定 事務所・資材置き場の撤去
- ⑥ 5月末 工期終了

(3) 工事による（場所ごとの）制限

- ① 駐輪場（バイク含む）～休館中及び足場が撤去され、安全が確認されるまで
※通常の駐輪場は安全の為、利用できなくなります。
- ② 臨時駐輪場
～休館明けから通常の駐輪場が使用開始できるまで
ひろばに10台ほどの駐輪場スペースを設置
※ひろばへの入口は手摺があり、横に幅広のバイクなどは入るのは困難
- ③ ひろば（桜・花壇・藤棚・芝生・シロツメクサ）
～3/17（月）～5/9（金）まで、事務所・資材置き場・臨時駐輪場
※桜・花壇の花等を見るのに入るのはご遠慮ください。
- ④ 中庭花壇 及び 菊名町公園から横浜線方向へ下る階段下までのルート
通常通りご利用できます。但し、工事関係車両が出入りしますので
安全には十分ご注意ください。
※4/18（金）～4/20（日） 港北オープンガーデン開催
- ⑤ 身障者用駐車場（中庭）

菊名コミュニティハウスの駐車場は、施設管理運営の為に必要とされる場合や身障者の方からの申し出があった時に、先着順で利用できます。一般の方のご利用はできません。ご了解ください。

工事期間中は、工事業者が優先的に使用します。休館明けに、上記の理由で施設から駐車場の使用を認められた場合でも、状況次第で利用をお断りさせていただきます。ご了解ください。